
Orçamento e Custo Mensal Construção da Ponte Sobre o Rio Lambari Dourado

EAP Atividades QTD UM

Custo 

Unitário

Custo 

Total 

1000XR$ 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Fundação

1.1 Estacas

a Execução de estacas Verba - 900,0      450,0     450,0     

2 Estruturas

a Coloc. e retir. de fôrmas 500,0     m2 71,90       36,0        12,0        12,0        12,0        

b Fixação de armaduras 960,0     ton 4.572,00 4.389,1  1.097,3  1.097,3  1.097,3  1.097,3  

c Concretagem 2.400,0 m3 650,40     1.561,0  520,3     520,3     520,3     

Orçamento R$ 1 000 6.886,0  

Custo Mensal R$ 1 000 450,0     462,0     12,0        1.097,3  1.097,3  1.617,6  1.617,6  532,3     

Custo Acumulado R$ 1 000
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Classe Disciplina Grupo Data Aluno Prof.

Identificação Conteúdo

T07
Sub-Total

Elaborador RA Texto/Visual

Avaliador RA Matemática

Nota

Título do Trabalho 
Custo Mensal Acumulado e Curva S            

Ponte sobre o Rio Lambari Dourado
Nome

Nome





UM QTD

Custo 

UNITÁRIO

Custo 

Total/Verba 

R$ 1000 1 2 3 4 5 6

1.Fundação

1.1 Bloco

a) Escavação e Reaterro VB 5,00                5,00     

b)Forn. e Concretagem M3 100 700,00       70,00              35,00  35,00  

2.Estrutura

2.1 Colunas

c) Forn. e colocação UM 60 500,00       30,00              10,00  10,00  10,00  

2.2 Cobertura

d) Forn. e colocação VB 15,00              7,50    7,50   

e) Pintura VB 15,00              15,00  

Orçamento R$ 1000 135,00           

Custo Mensal R$ 1000 40,00  45,00  10,00  17,50  7,50   15,00  

Custo Mensal Acunulado R$ 1000 40,00      85,00      95,00     112,50   120,00 135,00   

Cronograma, Orçamento e 

Custo Mensal Galpão 

Cronograma, Orçamento, Custo Mensal e Custo Mensal 
Acumulado  da Construção 

do Galpão Simples  
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Custo Mensal Curva S

Curva S da Construção 
do Galpão Simples  



Classe Disciplina Grupo Data Aluno Prof.

Identificação Conteúdo

T08
Sub-Total

Elaborador RA Texto/Visual

Avaliador RA Matemática

Nota

Título do Trabalho 
Curva S                                                        

Análise do Desempenho do Projeto 

Ponte sobre o Rio Lambari Dourado

Nome

Nome

A

Real

Planejado

B

Atrasado

Classifique o desempenho no tempo A e no tempo B do Projeto Ponte sobre o Rio
Lamabari Dourado conhecendo-se a Curva S Planejado e Real e o Cronograma
indicando atraso.
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Vejo o cronograma e constato: 
Adiantado.


