




Projeto: Construção Galpão				
APT Análise Prevencionista da Tarefa				
EAP		Atividade		
Código	Descrição	Código	Descrição	
3	Cobertura	f	Fixar Telha Cimento Amianto	
Tarefa	Fator	Causas	Possíveis Consequências	Prevenção
Transporte de telhas	Queda de telhas	Falta de amarração	Quebra de telhas / óbito	Uso de suportes adequados.
Furar telhas	Queda da furadeira	Ausência de proteção	Ferimento grave / óbito	Colocar tela de proteção
Furar telhas	Ruído	Barulho da furadeira	Perda de audição	Uso de EPI
Movimentação de materiais	Queda de pessoas	Material escorregadio	Ferimento grave / óbito	Uso de EPI

