


Classe	Disciplina	Grupo	Data	Nota	Aluno	Prof.
ECN 5AN MC	PGOB		12/08/2016			
T13	Quadro de Comunicação para o Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado			Conteúdo		
Alunos Ausentes	RA	Nome		Sub-Total		
	RA	Nome		Texto/Visual		
	RA	Nome		Matemática		

Trabalho: Elaborar um Quadro de Comunicações para o Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado



EAP Ponte sobre o Rio Lambari Dourado	
Código	Descrição
1	Infra-estrutura
1.1	Estacas
1.2	Blocos
1.3	Hastes
1.3.1	Hastes 1
1.3.2	Hastes 2
1.3.3	Hastes 3
1.3.4	Hastes 4
1.3.5	Hastes 5
1.4	Drenos
2	Estrutura
2.1	Vigas transversal
2.2	Vigas longitudinais
2.3	Aparelhos de apoio
3	Super estrutura
3.1	Tabuleiro
3.2	Gargalo com
3.3	Drenos
3.4	Guias


Não contemplado no escopo deste projeto: sinalização de qualquer natureza

Quadro de Comunicação						
Meio de Comunicação / Evento	Objetivo	Público alvo	Conteúdo	Registro	Responsável	Frequência
RCP Reunião Controle de Prazo	Avaliar prazos	Todos os gestores	Resolução de problemas, atualização e divulgação do cronograma	Ata	Gerente de Planejamento	Semanal: quinta feira 14:00
Jornal Interno	Divulgar, informar, conscientizar, divertir	Todos os funcionários	Produtividade, qualidade, metas, variedades e curiosidades	Matriz eletrônica ou exemplar de papel	Gerente Administrativo	Mensal
Software colaborativo	Controlar e disponibilizar a documentação da obra para todos os interessados	Áreas envolvidas	Procedimentos, projetos, atas.	Próprio	Áreas envolvidas	Diária

Classe	Disciplina	Grupo	Data	Nota	Aluno	Prof.
ECN 5AN MC	PGOB		12/08/2016			
T13	Quadro de Comunicação para o Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado			Conteúdo		
Alunos Ausentes	RA		Nome	Sub-Total		
	RA		Nome	Texto/Visual		
	RA		Nome	Matemática		

Trabalho: Elaborar um Quadro de Comunicações para o Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado

Classe	Disciplina	Grupo	Data	Nota	Aluno	Prof.
ECN 5AN MC	PGOB		12/08/2016			
T13	Quadro de Comunicação para o Projeto Ponte sobre o Rio Lambari Dourado			Conteúdo		
Alunos Ausentes	RA	Nome		Sub-Total		
	RA	Nome		Texto/Visual		
	RA	Nome		Matemática		



Índice		Descrição	
1.2	Hastes		
1.3	Hastes		
1.3.1	Hastes 1		
1.3.2	Hastes 2		
1.3.3	Hastes 3		
1.3.4	Hastes 4		
1.3.5	Hastes 5		
1.4	Drenos		
2	Estrutura		
2.1	Vigas transversais		
2.2	Vigas longitudinais		
2.3	Aparelhos de apoio		
3	Superfície		
3.1	Tabuleiro		
3.2	Gargalo		
3.3	Drenagem		
3.4	Guias		

Quadro de Comunicação						
Meio de Comunicação / Evento	Objetivo	Público alvo	Conteúdo	Registro	Responsável	Frequência
RCP Reunião Controle de Prazo	Avaliar prazos	Todos os gestores	Resolução de problemas, atualização e divulgação do cronograma	Ata	Gerente de Planejamento	Semanal: quinta-feira 14:00
Jornal Interno	Divulgar, informar, conscientizar, divertir	Todos os funcionários	Produtividade, qualidade, metas, variedades e curiosidades	Matriz eletrônica ou exemplar de papel	Gerente Administrativo	Mensal
Software colaborativo	Controlar e disponibilizar a documentação da obra para todos os interessados	Áreas envolvidas	Procedimentos, projetos, atas,	Próprio	Áreas envolvidas	Diária

